



NOVAHEALTH IA

REPORTE DE AVANCE SEMANAL



MVP Funcional Completado



Presentación Oral Preparada



5 Commits Realizados

| ¿QUÉ SE LOGRÓ ESTA SEMANA?

Durante esta semana se desarrolló y refinó con éxito el MVP funcional de NovaHealth IA, además de estructurar estratégicamente la presentación oral del proyecto.

✓ Sistema de login

✓ Nutrición personalizada

✓ Dashboard personalizado

✓ Alertas inteligentes

✓ Perfiles de usuarios demo

✓ Medicamentos

✓ Biomarcadores

✓ Asistente IA

HISTORIAL DE COMMITS

Línea de tiempo de los despliegues de código base realizados durante el ciclo actual.

Commit 1

Lun 01/06

Sistema de Autenticación Core

Implementación del flujo de Login seguro y cifrado base de datos de usuarios.

Resultado: Acceso restringido óptimo y persistencia de sesión.

Commit 2

Mar 02/06

Módulo de Biomarcadores

Estructuración visual de métricas de salud críticas y conexión con perfiles demo.

Resultado: Renderizado ágil de analíticas de usuario.

Commit 3

Mié 03/06

Integración de Asistente IA

Conexión con la API del modelo de lenguaje para la interpretación automática de datos.

Resultado: Respuestas contextuales inmediatas sobre salud.

Commit 4

Jue 04/06

Nutrición y Alertas

Lógica para generación de dietas dinámicas y disparadores automáticos de emergencias.

Resultado: Alertas visuales operativas ante anomalías.

Commit 5

Vie 05/06

Refactor de UI & Medicamentos

Diseño final del dashboard, panel de recordatorios médicos y optimización de carga.

Resultado: MVP consolidado al 100% y listo para demo.

ESTADO ACTUAL DEL MVP

Estructura modular activa y validada del ecosistema funcional de NovaHealth IA.

● Login & Perfiles

Gestión de credenciales seguras e historiales médicos personalizados independientes.

● Biomarcadores

Monitoreo visual avanzado de signos vitales, glucosa y colesterol.

● Nutrición Inteligente

Generación automatizada de pautas alimentarias según objetivos de salud.

● Alertas de Salud

Detección proactiva de valores de riesgo con alertas instantáneas en interfaz.

● Gestión de Medicación

Cronograma interactivo para el control estricto de tomas y dosis prescritas.

● Asistente Virtual IA

Procesamiento de lenguaje natural para guiar al usuario en dudas cotidianas.

PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL

Hitos completados para garantizar una exposición de alto impacto y perfil puramente Startup.

01. Elaboración del Guion

Diseño de una narrativa centrada en el problema crítico del sector salud y cómo nuestra IA es la solución óptima y escalable.

02. Preparación de la Demostración

Configuración de un entorno local libre de fallas para ejecutar el flujo interactivo completo del MVP en tiempo real.

03. Organización de Funcionalidades

Clasificación estratégica de los módulos a presentar, priorizando el impacto inmediato del asistente de IA y las alertas.

04. Validación de Estabilidad

Pruebas finales de estrés de datos para asegurar que los gráficos de biomarcadores reaccionen con fluidez absoluta.

PRÓXIMOS PASOS

Dirección estratégica y escalabilidad para los siguientes ciclos de desarrollo.

- Evolución de algoritmos hacia Modelos de IA Predictiva avanzada.
- Integración directa mediante API con Laboratorios Clínicos acreditados.
- Análisis correlativo avanzado de múltiples Biomarcadores cruzados.
- Expansión global de funcionalidades de Nutrición de precisión.

"NovaHealth IA busca transformar la información de salud en decisiones inteligentes para mejorar la calidad de vida de cada usuario."